

# Ulica Główna wciąż nie taka główna

Napisano dnia: 2021-11-05 17:08:54



**BARDO** (inf. wł.). Niestety, ale modernizacja odcinka drogi powiatowej biegnącej ulicami Główną i Noworudzką przedłuża się w czasie. Inwestor, którym jest powiat ząbkowicki, zdaje się przeliczył z możliwościami skoro nie dotrzymał wcześniej podanego terminu. Ulica Główna, stanowiąca komunikacyjny nerw Barda miała zostać przekazana do użytku 28 października br. Teraz ze strony wykonawcy całego zadania jest propozycja, aby zakończyć je w... maju 2022 r.



*Poddany przebudowie odcinek ul. Główny miał być gotowy na koniec października br., czyli przed tygodniem*

*- Zobowiązaliśmy właściciela drogi, w której przebudowie nasza gmina partycypuje, aby na zimę bezwzględnie zapewnił przejazd odcinkiem ulicy Główny, od skrzyżowania przy bazylice do zjazdu z rynku. Musi na nim zostać położona kostka - mówi burmistrz **Krzysztof Żegański**. - Ze strony Zarządu Dróg Powiatowych mamy deklarację, że uczyni to do 15 grudnia br. i zabierze się za prace na ulicy Noworudzkiej.*

**(bwb)**