

Wyremontowanym mostem nieco później

Napisano dnia: 2019-06-26 10:33:47



BYSTRZYCA KŁODZKA. Do końca czerwca br. nie uda się zakończyć remontu mostu nad Nysą Kłodzką. Jak powiedział nam **Grzegorz Czykiel**, kierownik Oddziału firmy Strabag, która realizuje przebudowę drogi powiatowej nr 3236D z Bystrzycy Kłodzkiej do Spalonej, w trakcie prac doszły dodatkowe roboty i to jest przyczyną dwutygodniowego poślizgu. Przeprawa na ul. Kolejowej powinna zostać ponownie włączona do eksploatacji w połowie lipca br.

(mb)